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COMUNE DI COLLESALVETTI - AOOCCOL - 01

Comune di Collesalvetti

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - LE SETTIMANE SONO CONSIDERATE IN GIORNI LAVORATIVI

Progetto Operativo di Bonifica
Relazione Tecnica

Id |Descrizione ug 3wt 51 56 3 7 10 (11 |12 |13 |14 [ 15 | 16 | 17 | 18 |19 [ 20| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Settimane
1 lmpiant.o c.antiere (delimitazione aree di cantiere 2
con recinzione, segnaletica...)
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
2 | Sfalcio delle aree
3 Formazione di aree di stoccaggio con posa di teli
LDPE
4 Approvvigionamento materiale dall'esterno .
5 Ripristino degli scavi
6 Gestione rifiuti
ATTIVITA' DI BONIFICA DEL SITO
7 Smontaggio strutture e deposito in container
8 Livellamento terreno
9 Posa telo nei poligoni con superamenti 9
10 | Posa geogriglia perimetrale
11 | Posa terreno conforme (30 cm)
12 | Semina
13 | Demob Cantiere 1
CRONOPROGRAMMA DEI MONITORAGGI
MONITORAGGI MESI 3 4 5 6 1@ilE 31 i 2l =430 a4 e 159 LA 6r 7 S A 831 19815 20 (€21 (F29 1523F|. 24 | '255(26
1 | Monitoraggio acque sotterranee 22 v
2 | installazione sonde soil gas 1
3 | monitoraggio soil gas 21
4 Collaudo 1
5 | Certificato avvenuta bonifica 1 j




